

كورس Risk management

لأمتد 31000

Risk عبارة عن تهديدات أو فرص يستفاد منها الفريق

« Risk management إدارة المخاطر »

هي جزء من عمليات إدارة المشاريع أو هي خطوات استباقية من أجل تقليل المخاطر التي تواجه المشروع

ال 6 عمليات المهمة في إدارة المخاطر

- 1- عمل خطة (كيف تجري الخطة - من المشاركون في الخطة - ما هي الإجراءات المتخذة لتنفيذ الخطة)

- 2- تعريف المخاطر
- 3- تحليل ووصف للمخاطر من خلال درجة احتمالية حدوث كل خطر (high - low) وهل ضروري عمل إجراء أو قرار لإيقاف الخطر وهذا مرتبط بمدى تحقيق التحليل
- 4- تحليل حجم أو ترقص للمخاطر
- 5- خطة إستجابة للخطر وتقليله
- 6- مراقبة المخاطر والتحكم فيها

Business Risk
Pure Risk

أنواع المخاطر

عوامل تؤخذ في الاعتبار عند عمل خطة

- 1- احتمالية حدوثه - إدارة المخاطر
- 2- تأثيره على المشروع
- 3- الوقت المتوقع حدوث الخطر
- 4- عدد مرات حدوث الخطر خلال فترة المشروع

م / محمد المومني

المفاهيم الضرورية في إدارة المخاطر

- 1- أهداف المشروع وأولوياته
- 2- ميثاق المشروع :- يقوم به المسئولين لتحديد الأهداف العامة للمشروع وهو نقطة انطلاق لبدارة العمل بالمشروع
- 3- سجل الماعنيين (أصحاب المصلحة في المشروع) أفراد - جهات - منظمات) يؤثروا أو يتأثروا بالمشروع
- 4- بيان نطاق المشروع (وثيقة تحدد إطار العمل للمشروع)
- 5- قيود المشروع (عبارة عن مجموعة من القيود الخاصة بالمشروع)
- 6- الافتراضات (الآراء الصحيحة التي يعقد عليها عند عمل مشروع)
- 7- هيكل توزيع الأعمال
- 8- رسم تخطيطي يوضح تسلسل الأنشطة الخاصة بالمشروع
- 9- تقديرات الوقت والتكلفة لتقليل المخاطر
- 10- خطة الموارد البشرية
- 11- خطة إدارة الاتصالات
- 12- خطة إدارة المشتريات
- 13- سياسات وإجراءات إدارة المخاطر (OPA)
- 14- سجلات المشاريع السابقة
- 15- دورس مستفادة من المشاريع السابقة
- 16- قيود خاصة بالمشروع
- 17- حدود المخاطر

م/ محمد الهواري

ARISK management plan خطة إدارة المخاطر

• لا بد أن تشمل (1) قسم المتابعة ويكتب فيه الطريقة

المستخدمة لإدارة المخاطر

(2) الأدوار والمسؤوليات (مبني المشارك في خطة

ودوره) الميزانية (تكاليفه) إلى إدارة المخاطر (3)

وقت متى تقرير تنفيذ خطة إدارة مخاطر (4)

تصنيف المخاطر (5)

فما هي الاحتمال مثال (تحليل كيف للمخاطر وتصنيفها) من 1 إلى 7 (6)

درجة تحمل المعتبرين للمخاطر (7)

شكل التقرير المستخدم لإدارة المخاطر (8)

وصف كيفية اتباع المخاطر والمراجعة عليها وطريقة (9)

توثيق كل نشاط في خطة إدارة المخاطر

* خطوات تنفيذ خطة إدارة المخاطر

1- مراجعة الإجراءات الموجودة في الشركة لإدارة المخاطر

2- تحديد المتابعة المستخدمة في المشروع

3- تحديد الأشخاص المشاركين في إدارة المخاطر

(حكومة إدارة المخاطر ومسؤولية الأشخاص)

4- تحديد الميزانية للخطة (موارد - مصادر - أنشطة)

5- توضيح الجدول الزمني لك أنشطة الخاصة بإدارة

المخاطر

6- وصف وتقسيم المخاطر

7- تحديد درجة السهولة مستوى التحمل المقبول

للمخاطر

8- تصنيف المخاطر

9- تحديد توثيق الخطر وتحليله وعرضه سببه وتبليغ الجهات المعنية بالخطر

10- تحديد تسجيل بيانات وعلقات إدارة المخاطر

مخرجات إدارة المخاطر

- 1- أهمية المشروع
- 2- تحديد درجة الخطر (خطير - متوسط - ضعيف)
- 3- تحديد مستوى العمل
- 4- Project size
- 5- Complexity
- 6- Skill level

Identify Risks Process تحديد المخاطر

أولاً أهدافها :- على قائمة منتهديات والفرص
المقابلة للمشروع .

الخطوات العامة لتحديد المخاطر

1- تعريف المخاطر وتهيئتها في إطار معرفة مسبقة للمخاطر

2- الاستراتيجيات التعامل مع المخاطر

3- الوثائق المهمة لتحديد المخاطر من مشاريع سابقة
وثائق خطة الإدارة - سجل المعنيين

فهمي قبل تحديد المخاطر يكون هناك آلية ونطاق عمل
واضح للمشروع .

أسباب صعوبة تحديد المخاطر

- ① مشاكل بسبب آراء الجهات المعنية
- ② الاختلافات في اللغة والثقافة
- ③ عدم وجود دعم من الإدارة في تحديد المخاطر
- ④ استهلاك وقت طويل في تحديد المخاطر
- ⑤ بسبب عدم شروع ثقافة من خلال نقص الخبرة والمهارات والتجارب خلفات العملاء وعدم لقدرة وعدهم وتحليل طلباتهم
- ⑥ استعجال المشروع قبل تحديده وتقييمه من قبل العميل نفسه

* التعريف الجيد للمخاطر

تتضمن معرفة الخطر وسببه وتأثيره

الخطر	سببه	تأثيره

ومعرفة السبب الجذري للخطر. فكله من معرفة حل المخاطر وتحديد أساليب التحسين

* التهديد قد يكون بسبب سوء إدارة المشروع
 أشهر الأدوات المستخدمة لتحديد وتوثيق المخاطر

١- النافذ

مميزاتها: سريعة • سهولة التعامل معها
 الفترة الزمنية قصيرة لذلك يتم التجميع سريعاً للمشكلات

• مشاركة الأشخاص الذين لا يريدون قضاء وقت طويل في المشروع

- 1- لا تسمح بفكر أو رأي المجموعة ككل
- 2- لا تشجع على التفكير خارج الصندوق
- 3- لا تسمح بإجراء تحليل متعمق للمخاطر
- 4- لا تسمح بال مناقشة
- 5- لا تسمح بأفكار خارج إطار محدد

2 Risk check list قوائم المراجعة

- 1- تغطي نظرة سريعة على المخاطر
- 2- تساعد على خلق نقاش حول مخاطر المشروع
- 3- تضيف وتنشط الذكرة والعصف الذهني حول المخاطر
- 4- مميزة للحصول على أفكار سريعة
- 1- لا تغطي تفاصيل كافية عن المخاطر
- 2- ليست خاصة بالمشروع
- 3- لا تساعد في تقييم أو تحديد أولويات المخاطر
- الخامسة بالمشروع أثناء لقائهم
- 4- لا تغطي فرصة لإضافة مخاطر غير موجودة

3- الملاحظة اللاصقة Sticky Notes

- 1- سهولة الاستخدام
- 2- تساوي مشاركة جميع الحضور
- 3- تساعد في إضفاء القومية
- 4- الحصول على الأفكار الفردية
- 5- تسجيل المخاطر التي لم يتم التفكير فيها
- 6- تتبع الكثير من البيانات

- عيوبها :- لا يمكن إرسالها بالبريد الإلكتروني
 2. لا يمكنها حساب نتائج الاستقصاء والتأثير
 3. قد تكون صغرى جداً لا يمكن رؤيتها جيداً عند مسافة بعيدة

طريقة تحديد المخاطر

- 1- استخدام القائمة السريعة Prompt list
- 2- هيكل تخزين المخاطر
- 3- العصف الذهني

1- * القائمة السريعة: هي المخرجات الأساسية لمعرفة المخاطر حيث أنها أسهل طريقة لتحديد المخاطر وأسرعها
 « وهي عبارة عن قائمة يدرج فيها المخاطر السابقة لمشروع مشابه لمشروعك
 (الهدف منها) تطوير المنتج

2- هيكل تخزين المخاطر
 عبارة عن رسم بياني على شكل هرمي (هيكل)
 توضع فيه المخاطر

3- العصف الذهني: يستخدم أثناء الاستقصاءات والنقاش
 عند طريقة إراء كل شخص واقتراحه للمخاطر
 من خلال خبراته وكيفية الاستجابة للمخاطر
 وطريقة التعامل معها

تحليل المخاطر

تحليل المخاطر نوعه $\rightarrow$ كمي
 $\rightarrow$ وصفي

أولاً التحليل الوصفي - غرضه - تقسيم المخاطر حيث يقرر هل سيقتل المشرع أم لا

2 - تقسيم موضوعي لكل خطر

3 - إنشاء قائمة مختصرة من أهم المخاطر الحرجة

ملاحظات أو معلومات تجمع قبل تحليل المخاطر

1 - التأكد من البيانات حول المخاطر المحددة

2 - مناقشة المعلومات الغير واضحة

3 - معدل تكرار المخاطر ومعدل حدوثها

4 - اختبار الفرضيات (تحقيق الفرضيات التي تم تحديدها

من مرحلة تحديد الخطر وهل هي افتراضية صحيحة

أم خطأ)

5 - تقسيم لجودة البيانات من حيث مدى وضوح المخاطر

وموثوقية ودقة البيانات

معايير تقسيم المخاطر

1- فئات الاحتمالية 2 - تأثير الخطر على المشروع

فئات الاحتمالية: يقسمه به درجة احتمال حدوث

الخطر وتأثيره على المشروع من حال حدوث الخطر

تقدر الاحتمالية بدرجات $\rightarrow$ قليل جداً - قليل

$\rightarrow$ متوسط

$\rightarrow$ مرتفع - مرتفع جداً

بإستخدام فئات من 0 - 10

② إدخال جميع المخاطر في جدول بيانات الكمبيوتر
وتشارك الفريق في تسجيل رايه عن المخاطر
ودرجة تأثيره على المشروع

③ # ملخص افعالية المخاطر بمشاركة المعنيين
يقدموا المخاطر حسب رايه وتأثير الخطر على
المشروع ثم يتأكد المدير من تقسيم المعنيين

أفضل طريقة لمعرفة درجة المخاطر وتأثيرها
1- يتم عمل جدول ويضع درجة ويتم مقارنة جميع
المخاطر ودرجاتها لمعرفة الخطر الأعلى تأثيراً على
المشروع.

2- مصفوفة الإفعالية والتأثير عن طريق رسم بياني
بالوان تتدرج ما بين الفاتح والغامق حسب تأثير
الخطر ودرجته

11	12	13	14	15
6	7	8	9	10
1	2	3	4	5

لونه أبيض : خطر بسيط
أخضر فاتح : خطر متوسط
أخضر داكن : خطر عالي

* عتبة مخاطر المشروع : إجمالي المخاطر المقبولة في
المشروع

* تحمل المخاطر : هي قدرة تحمل المعنيين أو إدارة
المشروع لأي تقلبات أو تغيرات في المشروع

* كلما كانت درجة تحمل المخاطر عالية فمواجهه
ذلك يدل على أن المؤسسه تتقبل المخاطر
العالية